


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
 Н.А. Завтур
« 15 » 10 2025 г.

**ГРАФИК
ЗАМЕРОВ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК В РУ-0,4 кВ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ АО «ТАЙМЫРБЫТ» НА 2026 г.**

№ п/п	Месяц	№ - ТП	Количество
1.	Январь	28,14,15,63,66.	5шт.
2.	Февраль	67,73,74,75,76.	5шт.
3.	Март	79,81,82,91(92),86(94).	5шт.
4.	Апрель	95,96,107,110,112.	5шт.
5.	Май	113,114,116,117,118.	5шт.
6.	Июнь	120,121,123,145.	4шт.
7.	Июль	28,14,15,63,66.	5шт.
8.	Август	67,73,74,75,76.	5шт.
9.	Сентябрь	79,81,82,91(92),86(94).	5шт.
10.	Октябрь	95,96,107,110,112.	5шт.
11.	Ноябрь	113,114,116,117,118.	5шт.
12.	Декабрь	120,121,123,145.	4шт.

Главный энергетик



С.Г. Губин


Утверждаю :
Главный инженер
АО "Таймырбыт"

 Н.А. Завтур
" 15 " 10 2025 год

График
проведения лабораторных испытаний электрооборудования
0,4 кВ района наружных электрических сетей АО "Таймырбыт"
на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата последних пуско-наладочных работ	Кол-во оборудования (шт)	Месяц испытаний
1	ТП-79	район ж/д ул. Островского, 17	2024	60	Август
2	ТП-81, РУ-78	район ж/д ул. Дудинская, 7а	2024	45	Август
3	ТП-82	район ж/д ул. Матросова, 2	2024	15	Август
4	ТП-92	район ж/д ул. Дудинская, 1	2024	28	Июль
5	ТП-94	район ж/д ул. Горького, 15	2024	24	Июнь
6	ТП-95	район ж/д ул. Матросова, 12	2024	25	Июль
7	ТП-96	район ж/д ул. 40 лет Победы, 6	2024	28	Август
8	ТП-107	район ж/д ул. Горького, 40	2024	20	Август
9	ТП-110	район ж/д ул. Бегичева, 12	2024	24	Июль
10	ТП-112	район ж/д ул. Щорса, 13	2024	27	Июль

Главный энергетик



С.Г. Губин


Утверждаю :
Главный инженер
АО "Таймырбыт"


Н.А. Завтур
15.10.2025

**График
проведения ППР электрооборудования 6 кВ района наружных электрических сетей АО "Таймырбыт"
на 2026 год.**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата последних пуско- наладочных работ	Кол-во оборудования (шт)	МЕСЯЦЫ ГОДА											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-63	Ленина 16		10	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
2	ТП-66	Горького 55		9	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
3	ТП-67	Андревой 5		10	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
4	ТП-73	Матросова 13		9	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
5	ТП-74	Матросова9		10	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
6	ТП-75	Островского 11		10	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
7	ТП-76	Матросова3а		10	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
8	ТП-79	Островского 17		17	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
9	ТП-81	Дудинская 7а		21	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
10	ТП-82	Матросова 26		12	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
11	ТП-96	40 Лет Плбеды 6а		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
12	ТП-107	Бегичева 4		22	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
13	ТП-110	Бегичева 12		18	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
14	ТП-113	Дудинская 11		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
15	ТП-114	Щорса 21		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
16	ТП-118	Строителей 3а		23	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
17	ТП-121	Щорса 31		22	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
18	ТП-123	Щорса 37		22	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
19	ТП-15	Островского 1		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
20	ТП-92	Дудинская 1		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
21	ТП-94	Горького 15		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
22	ТП-145	Морозова 23		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
23	ТП-28	Морозова15		19	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о

Главный энергетик



С.Г. Губин

Утверждаю :
Главный инженер
АО "Таймырбыт"

 Н.А. Завтур
"15" "10" 2025 год

График
проведения лабораторных испытаний электрооборудования 6 кВ РНЭС АО "Таймырбыт" в 2026 году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата последних пуско-наладочных работ	Кол-во оборудования (шт)	МЕСЯЦЫ ГОДА											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-15	Горького, 36		9						исп						
2	ПТП-28	Морозова, 13		4						исп						
3	ТП-92	Дудинская, 1		13						исп						
4	ТП-94	Горького, 15		13							исп					
5	ТП-118	Строителей, 3а		17							исп					
6	ТП-121	Щорса, 33		16							исп					
7	ТП-123	Щорса, 37		13								исп				
8	ТП-145	Морозова 23		3								исп				

Главный энергетик



С.Г. Губин

Утверждаю :
Главный инженер
АО "Таймырбыт"

Н.А. Завтур
10 2025 г.

График
проведения ППР электрооборудования 0,4 кВ района наружных электрических сетей АО "Таймырбыт"
на 2026 год.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата последних пуско-наладочных работ	Кол-во оборудования (шт.)	МЕСЯЦЫ ГОДА											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-14	район ж/д ул. Островского 8б	2020	60	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	п/н	т/о	т/о	т/о	т/о
2	ТП-15, РУ-69	Горького 36	2020	60	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	п/н	т/о	т/о	т/о	т/р
3	ППП-28	Морозова 15	2021	15	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	п/н	т/о	т/о	т/о	т/р
4	ТП-63	Ленина 16	2020	28	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р
5	ТП-66	Горького 55	2022	24	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р
6	ТП-67	Андреевой 5	2020	25	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	п/н	т/о	т/о	т/о	т/р
7	ТП-73	Матросова 13	2022	28	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р
8	ТП-74	Матросова 9	2022	20	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р
9	ТП-75	Островского 11	2022	24	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р
10	ТП-76, РУ-77	Матросова 3а, Матросова 1	2022	27	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
11	ТП-79	район ж/д ул. Островского 17	2022	73	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
12	ТП-81, РУ-78	район ж/д ул. Дудинская 7А, Щорса 3	2022	68	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
13	ТП-82	Матросова 26	2021	61	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
14	ТП-91(92)	Дудинская 1 строение 2	2022	59	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
15	ТП-86(94)	Горького 15	2022	48	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
16	ТП-95	Матросова 10а	2021	61	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
17	ТП-96	40 Лет Победы 6а	2021	70	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
18	ТП-107	район ж/д ул. Бегичева 4	2021	61	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
19	ТП-110	район ж/д ул. Бегичева 12	2022	63	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
20	ТП-112	район ж/д ул. Островского 18 /2	2020	73	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	п/н	т/о	т/о	т/о	т/о
21	ТП-113	район ж/д ул. Дудинская 11	2021	68	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/р
22	ТП-114	район ж/д ул. Щорса 21	2022	84	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о
23	ТП-116	район ж/д ул. Щорса 16	2021	62	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о
24	ТП-117	район ж/д ул. Дудинская 19	2020	69	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	п/н	т/о	т/р	т/о	т/о	т/р
25	ТП-118	Строителей 3а строение 1	2020	62	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	п/н	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о
26	ТП-120	район ж/д ул. Щорса 25а	2020	73	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	п/н	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о
27	ТП-121	район ж/д ул. Щорса 31	2020	67	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	п/н	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о
28	ТП-123	район ж/д ул. Щорса 37/2	2021	71	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/р	т/о	т/о	т/о
29	ТП-145	район ул. Морозова 23	2021	58	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о	т/о	т/р	т/о	т/о	т/о	т/о

Главный энергетик

С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
Н.А. Завтур
« 15 » 10 2025 г.

График отключение трансформаторных подстанций
по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.

На август

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включение	Наименование объекта
1	04.08.2026	09-00	12-00	ТП – 81(РУ-78)
		14-00	17-00	
2	05.08.2026	09-00	12-00	ТП - 82
		14-00	17-00	
3	06.08.2026	09-00	12-00	ТП - 96
		14-00	17-00	
4	07.08.2026	09-00	12-00	ТП - 107
		14-00	17-00	
5	11.08.2026	09-00	12-00	ТП - 114
		14-00	17-00	
6	12.08.2026	09-00	12-00	ТП - 118
		14-00	17-00	
7	13.08.2026	09-00	12-00	ТП - 120
		14-00	17-00	
8	14.08.2026	09-00	12-00	ТП - 28
		14-00	17-00	
9	18.08.2026	09-00	12-00	ТП - 79
		14-00	17-00	
10	19.08.2026	09-00	12-00	ТП - 145

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
Н.А. Завтур
« 15 » 10 2025 г.

График отключение трансформаторных подстанций
по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.

На июль

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	Наименование объекта
1	01.07.2026	09-00	12-00	ТП - 92
		14-00	17-00	
2	02.07.2026	09-00	12-00	ТП - 95
		14-00	17-00	
3	03.07.2026	09-00	12-00	ТП - 110
		14-00	17-00	
4	07.07.2026	09-00	12-00	ТП - 112
		14-00	17-00	
5	08.07.2026	09-00	12-00	ТП - 113
		14-00	17-00	
6	09.07.2026	09-00	12-00	ТП - 116
		14-00	17-00	
7	10.07.2026	09-00	12-00	ТП - 117
		14-00	17-00	
8	14.07.2026	09-00	12-00	ТП - 121
		14-00	17-00	
9	15.07.2026	09-00	12-00	ТП - 123
		14-00	17-00	

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
Н.А. Завтур
« 15 » 10 2025 г.

График отключение трансформаторных подстанций
по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.

На июнь

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включение	Наименование объекта
1	17.06.2026	09-00	12-00	ТП - 14
		14-00	17-00	
2	18.06.2026	09-00	12-00	ТП - 15 (РУ- 69)
		14-00	17-00	
3	19.06.2026	09-00	12-00	ТП - 63
4		14-00	17-00	ТП - 66
5	23.06.2026	09-00	12-00	ТП - 67
6		14-00	17-00	ТП - 73
7	24.06.2026	09-00	12-00	ТП - 74
8		14-00	17-00	ТП - 75
9	25.06.2026	09-00	12-00	ТП – 76 (РУ- 77)
		14-00	17-00	
10	26.06.2026	09-00	12-00	ТП - 94
		14-00	17-00	

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
_____ Н.А. Завтур
«15» _____ 10 2025 г.

**ГРАФИК
ППР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
(ПЕРИОДИЧНОСТЬ 1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ)
НА 2026 г.**

№ п/п	Месяц	№ - ТП	Количество
1.	Январь	114,117,118,120,121.	5шт.
2.	Февраль	14,15,63,67,112.	5шт.
3.	Март	28,66,73,74,75.	5шт.
4.	Апрель	86(94),95,96,107.	4шт.
5.	Май	76,81,79, 82,91(92).	5шт.
6.	Июнь	110,113,116,123,145.	5шт.
7.	Июль	114,117,118,120,121.	5шт.
8.	Август	14,15,63,67,112.	5шт.
9.	Сентябрь	28,66,73,74,75.	5шт.
10.	Октябрь	86(94),95,96,107.	4шт.
11.	Ноябрь	76,81,79,82,91(92).	5шт.
12.	Декабрь	110,113,116,123,145.	5шт.

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Таймырбыт»
 _____ Н.А. Завтур
 «15» _____ 10 2025 год


График осмотра кабельных линий 6кВ на 2026 год

№ п/п	Кабельные линии	МЕСЯЦ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	РП-14 до ТП -14	X						X					
	РП -14 до ТП - 15	X						X					
	ТП- 15 до ТП – 107	X						X					
	ТП -107 до ТП -110	X						X					
2.	ГПП-27 до ТП -96		X						X				
	ТП -96 до ТП -95		X						X				
3.	ГПП -27 до ТП -114			X						X			
	ТП -114 до ТП -113			X						X			
	ТП -113 до ТП -112			X						X			
	ТП-81 до ТП 79			X						X			
	ТП-81 до ТП 92			X						X			
4.	ТП- 191 до ТП 94				X						X		
	Отпайка – до ТП 145				X						X		

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Таймырбыт»
 Н.А. Завтур
«15» 10 2025 г.


**График обхода и осмотра строений
трансформаторных подстанций АО «Таймырбыт»
на 2026 год**

№п/п	Номер подстанций	Дата обхода
1	ТП-14	01.04.2026 г.
2	ТП-15	01.04.2026 г.
3	РУ-69(к ТП-15)	01.04.2026 г.
4	ТП-66	01.04.2026 г.
5	ТП-67	01.04.2026 г.
6	ТП-107	02.04.2026 г.
7	ТП-110	02.04.2026 г.
8	ТП-63	02.04.2026 г.
9	ТП-73	02.04.2026 г.
10	ТП-74	02.04.2026 г.
11	ТП-75	02.04.2026 г.
12	ТП-76	03.04.2026 г.
13	РУ-77(к ТП-76)	03.04.2026 г.
14	РУ-78(к ТП-81)	03.04.2026 г.
15	ТП-81	03.04.2026 г.
16	ТП-79	06.04.2026 г.
17	ТП-82	06.04.2026 г.
18	ТП-95	06.04.2026 г.
19	ТП-96	06.04.2026 г.
20	ТП-112	06.04.2026 г.
21	ТП-113	07.04.2026 г.
22	ТП-114	07.04.2026 г.
23	ТП-116	07.04.2026 г.
24	ТП-117	07.04.2026 г.
25	ТП-118	08.04.2026 г.
26	ТП-120	08.04.2026 г.
27	ТП-121	08.04.2026 г.
28	ТП-123	08.04.2026 г.
29	ТП-145	09.04.2026 г.
30	ТП-91(92)	09.04.2026 г.
31	ТП-86(94)	09.04.2026 г.
32	ТП-28	09.04.2026 г.

Главный энергетик



С.Г. Губин

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Таймырбыт»
 Н.А. Завтур
 «15» 10 2025 год

**График осмотра кабельных линий и кабельных конструкций АО «Таймырбыт» на 2026 год
 работниками ИТР района наружных электрических сетей**

№ п/п	Наименование объекта	МЕСЯЦА											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<u>ТП-14</u> – Островского 5,8а,8в,8б,8г; Горького 49.	X											
2.	<u>ТП-15</u> – РУ-69, ПНС, Горького 32		X										
	<u>РУ-69</u> – Островского 1; Горького 36,47		X										
	<u>ТП-63</u> – Ленина 16,18; Островского 5а.		X										
	<u>ТП-66</u> – Горького 53,55,57; 40 лет Победы 1,3.		X										
3.	<u>ТП-67</u> – Андреевой 3,5.			X									
	<u>ТП-73</u> – Матросова 13,13а,13б,14; Всесвятского 1.			X									
	<u>ТП-74</u> – Матросова 9,11а,11б; Островского 12.			X									
4.	<u>ТП-75</u> – Матросова 7а; Островского 11,11а; Спортивная 19; ПНС.				X								
	<u>ТП-76</u> – РУ-77, Матросова 3,3а,3б,5а; Спортивная 17				X								
	<u>РУ-77</u> – Матросова 1.				X								
	<u>ТП-79</u> – Островского 15а,17,19; Дудинская 9; Щорса 9; Спортивная 17а -ПНС.				X								
5.	<u>ТП-81</u> – РУ-78, Дудинская 7,7а; Щорса 3,5; ПНС станция.					X							
	<u>РУ-78</u> – Дудинская 3,5; Щорса 3,5; Спортивная 3					X							
	<u>ТП-82</u> – Матросова 2,2а,2б; Горького 45,45а;					X							
	<u>ТП-91(92)</u> – ТП-81; Дудинская 1,1а; Щорса 1,1а.					X							
6.	<u>ТП-86(94)</u> – Горького 15.						X						
	<u>ТП-95</u> – Матросова 8,8а,10,10а,10б,11,12,17; 40 лет Победы 5,5а; Андреевой 7.						X						
7.	<u>ТП-96</u> – Горького 63,65; 40лет Победы 2,2а,4,6,6а; Ленина 39.							X					
	<u>ТП-107</u> – Горького 38,40; Бегичева 4,6.							X					
8.	<u>ТП-110</u> – КНС-1БИС; Горького 42,44,4б; Бегичева 8,10,12, 14.								X				
	<u>ТП-112</u> – Щорса 13; Островского 18/1,18/2, 20/1,20/2.								X				
9.	<u>ТП-113</u> – Дудинская 11,13; Щорса 17,17а,17б.									X			
	<u>ТП-114</u> – Щорса 19,21,21а,21б; Строителей10.									X			
10.	<u>ТП-116</u> – Щорса 16.										X		
	<u>ТП-117</u> – Дудинская 19,21,23; Линейная 21а,23а; Строителей 5/1,5/2; ПНС.										X		
11.	<u>ТП-118</u> – Щорса 23,23а,23б; Строителей 1,3,3а											X	
	<u>ТП-120</u> – Щорса 25а,29,31; ПНС.											X	
12.	<u>ТП-121</u> – Щорса 33,35.												X
	<u>ТП-123</u> – Щорса 37,37/1,37/2,39,39/1.												X
	<u>ТП-145</u> – АТП; АБК.												X
13.	<u>РП-14 до ТП -14</u>				X								
	<u>РП-14 до ТП -15</u>				X								
	<u>ТП-15 до ТП -107</u>				X								
	<u>ТП-107 до ТП -110</u>				X								
14.	<u>ГПП-27 до ТП -96</u>					X							
	<u>ТП-96 до ТП-95</u>					X							
15.	<u>ГПП-27 до ТП -114</u>						X						
	<u>ТП-114 до ТП-113</u>						X						
	<u>ТП -113 до ТП-112</u>						X						

Главный энергетик



С.Г. Губин

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО «Таймырбыт»
 _____ Н.А. Завтур
 «15» _____ 10 2025 г.

**Ежемесячный график осмотра кабельных линий и кабельных металлоконструкций АО «Таймырбыт»
на 2026 года.**

№ п/п	Адреса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Островского 5,8в,8б,8г; Горького 49; Ленина 16,18; Островского 5а.	X											Y								X											
2.	Андреевой 3,5; Островского 1; Горького 53,55,57; 40 лет Победы 1,3.		X											Y							X											
3.	Горького 36,47; Всесвятского 1; Матросова 11,13,13а,13б,14.			X											Y							X										
4.	Матросова 7а,9,11а,11б; Островского 11,11а,12; Спортивная 19.				X											Y							X									
5.	Матросова 3,3а,3б,5а; Спортивная 17 Островского 15а,17,19.					X											Y							X								
6.	Дудинская 3,5,7,7а,9; Щорса 9; Спортивная 3,17а.						X										Y							X								
7.	Щорса 3,5; Матросова 2,2а,2б; Горького 45,45а; Горького 15.							X										Y								X						
8.	Матросова 8,8а,10,10а,10б,11,12,17.								X										Y								X					
9.	40 лет Победы 5,5а; Андреевой 7. Дудинская 1,1а; Щорса 1,1а; Ленина 39.	Y								X											Y							X				
10.	Горького 63,65; 40лет Победы 2,2а,4,6,6а.		Y								X											Y							X			
11.	Горького 38,40; Горького 42,44,46; Бегичева 4,6,8.			Y								X											Y							X		
12.	Островского 18/1,18/2, 20/1,20/2; Дудинская 11,13. Бегичева 10,12,14.				Y								X											Y							X	
13.	Щорса 13,17,17а,17б,19,21а,21б,21.					Y								X										Y								

№ п/п	Адреса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
14.	Щорса 16; Строителей 5,10;Дудинская 19,21,23; Линейная 21а,23а.						Y								X											Y						
15.	Щорса 23,23а,23б,25а,29; Строителей 1,3,3а.							Y								X											Y					
16.	Щорса 31,33,35,37,37/1,37/2,39,39/1.								Y								X											Y				
17.	РП-14 до ТП -14; РП-14 до ТП -15; ТП-15 до ТП -107; ТП-107 до ТП -110									Y								X											Y			
18.	ГПП-27 до ТП -96; ТП-96 до ТП-95										Y								X											Y		
19.	ГПП-27 до ТП -114; ТП-114 до ТП-113; ТП -113 до ТП-112											Y								X											Y	

X – бригада №1.

Y – бригада №2.

Главный энергетик

С.Г. Губин